CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO : SALTINHO

Projeto : AMPLIAÇÃO DA CRECHE FNDE **ETAPA - 1** DUAS SALAS

Área: 90,14 m2

	Discriminação	Valores (R$)	Peso %	1º Mês R$	1º Mês Peso %	2º Mês R$	2º Mês Peso %	3º Mês R$	3º Mês Peso %
1.0	OBRA DE AMPLIAÇÃO	123.580,14	100,00%	37.074,04	30,00%	37.074,04	30,00%	49.432,06	40,00%
		123.580,14	**100,00%**						
	Acumulado			37.074,04	30,00%	74.148,08	60,00%	**123.580,14**	**100,00%**

SALTINHO (SC), 01 de JUNHO de 2018

GUSTAVO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 134776-4
PREF. SALTINHO/SC