BADESC		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	A 3
GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS		
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Saltinho	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfalto, Meio Fio e Sinalização - RUA PROFESSOR HUGO ROPKE - Trecho I e II

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	PLACA - Convênio BADESC	1.285,23	100,00											1.285,23	100,00
2	TERRAPLENAGEM	26.090,03	50,00	26.090,04	50,00									52.180,07	100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	22.728,27	33,33	22.728,27	33,33	22.728,27	33,34							68.184,81	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	27.111,87	15,00	45.186,46	25,00	45.186,46	25,00	63.261,04	35,00					180.745,83	100,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							2.527,52	100,00					2.527,52	100,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL							2.489,72	100,00					2.489,72	100,00
7	MEIO FIO					14.371,81	50,00	14.371,81	50,00					28.743,62	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		77.215,40	22,97	94.004,77	27,96	82.286,54	24,48	82.650,09	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	336.156,80	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		77.215,40	22,97	171.220,17	50,93	253.506,71	75,41	336.156,80	100,00	336.156,80	100,00	336.156,80	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 06/06/2016	NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carline Joice Hackenhaar CREA/SC 090.319-0	ASSINATURA:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007

Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br