

**Obra: Ponte e cabeceiras sobre Rio Burro Branco**

**Município: Saltinho - SC**

**Endereço: Linha Samambaia - Interior - Saltinho - SC**

**Área: 100,00 m²**

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		Total	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.	
1	Serviços iniciais	11.317,24	3,32	7.922,07 70%	7.922,07 70%	1.131,72 10%	1.131,72 10%	1.131,72 10%	1.131,72 10%	1.131,72 10%	1.131,72 10%	11.317,24 100%	
2	Cabeceiras	113.003,89	33,10	56.501,95 50%	56.501,95 50%	56.501,95 50%	56.501,95 50%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	113.003,89 100%	
3	Elementos Central de Apoio #	-	0,00	- 0%	- 0%	- 50%	- 50%	- 50%	- 50%	- 0%	- 0%	- 100%	
4	Ponte	217.071,24	63,58	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	108.535,62 50%	108.535,62 50%	108.535,62 50%	108.535,62 50%	217.071,24 100%	
<b>TOTAL</b>		<b>341.392,37</b>	<b>100,00</b>	64.424,01	<b>64.424,01</b>	57.633,67	<b>122.057,68</b>	109.667,35	<b>231.725,03</b>	109.667,35	<b>341.392,37</b>	<b>341.392,37</b>	
				18,87	<b>18,87</b>	16,88	<b>35,75</b>	32,12	<b>67,88</b>	32,12	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	

Saltinho - SC, 22 de OUTUBRO 2020.

0  
0

0  
0  
0