

**CRONOGRAMA**

Local           Saltinho-SC  
 Endereço     Avenida Alfredo Jacomo Scopel  
 Projeto       Troca de grama da praça publica  
 Área          2025,81m<sup>2</sup>

ITEM	SERVIÇO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Total	%
1	Limpeza do terreno				30496,46	
	379,84	100,00%				1,25%
2	Revolvimento, destorroamento de superfície vegetal e nivelamento					
	4963,23	100,00%				16,27%
3	Correção de PH com Calcário dolomítico					
	30,39	75,00%	25,00%			0,10%
4	Adubação química NPK 10-10-10					
	425,42		100,00%			1,39%
5 e 6	Plantio de grama esmeralda					
	15193,58		75,00%	25,00%		49,82%
7, 8, 9 e 10	Cachepot, vasos e mudas					
	9504,00			100,00%	31,16%	
	TOTAL PARCIAL	5365,86	11828,20	13302,39		100,00%
<b>TOTAL</b>						

**OBSERVAÇÕES**

\* BDI ADOTADO 25%, INCLUSO NO VALOR DE CADA ITEM

Saltinho - SC: Abril de 2016

Prefeitura Municipal de Saltinho/SC  
 CNPJ: 01.612.844/0001-56

Gustavo dos Santos  
 Engenheiro Civil - CREA/PR 145103/D  
 visto/SC 134776-4