

CRONOGRAMA GLOBAL - PASSEIO PÚBLICO

Município : SALTINHO- SC

Projeto : PASSEIO PÚBLICO

Local : RUA FRANCISCO BOSCH

Área: 503,64 m²

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACAS - Convênio e Inaugur	R\$ 1.071,03	2,20%	100,00	100,00								
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 471,13	0,97%	50,00	50,00	50,00	100,00						
3	LOCAÇÃO	R\$ 5.091,80	10,45%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	RETIRADAS	R\$ 1.886,63	3,87%	100,00	100,00								
5	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 35.936,23	73,74%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
6	VIGA DE ACABAMENTO	R\$ 3.973,49	8,15%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
7	MEIO FIO	R\$ 301,00	0,62%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 48.731,31	100,00%	32,00 %		26,00 %		21,00 %		21,00 %			
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 15.594,02		R\$ 12.670,14		R\$ 10.233,58		R\$ 10.233,58			
TOTAL ACUMULADO (%)				32,00 %		58,00 %		79,00 %		100,00 %			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 15.594,02		R\$ 28.264,16		R\$ 38.497,73		R\$ 48.731,31			

Maravilha (SC), 23 de Maio de 2016.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0