

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>				
<b>SERVIÇO</b>	<b>MÊS 1</b>	<b>MÊS 2</b>	<b>MÊS 3</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Lixamento manual de superfícies</b>	100%			<b>R\$ 8.850,41</b>
<b>Lixamento manual de superfícies metálicas/madeira</b>	100%			<b>R\$ 2.910,14</b>
<b>Pintura em tinta látex - paredes</b>	40%	40%	20%	<b>R\$ 31.309,07</b>
<b>Pintura em tinta látex - Teto</b>		40%	60%	<b>R\$ 16.927,94</b>
<b>Acabamento texturizado</b>	20%	80%		<b>R\$ 17.888,35</b>
<b>Pintura de esquadrias de metal</b>		20%	80%	<b>R\$ 6.581,31</b>
<b>Pintura de esquadrias de madeira</b>		100%		<b>R\$ 3.575,06</b>
<b>Pintura de espelhos de madeira</b>			100%	<b>R\$ 850,93</b>
<b>Pintura de espelhos de madeira</b>			100%	<b>R\$ 5.902,98</b>
<b>Remoção e recolocação de calhas metálicas</b>	40%	20%	40%	<b>R\$ 6.385,29</b>
<b>VALORES SIMPLES</b>	R\$ 30.415,97	R\$ 39.773,86	R\$ 30.991,66	<b>R\$ 101.181,49</b>
<b>% SIMPLES</b>	30,06%	39,31%	30,63%	
<b>VALORES ACUMULADOS</b>	R\$ 30.415,97	R\$ 70.189,83	R\$ 101.181,49	<b>100,00%</b>
<b>% ACUMULADO</b>	30,06%	69,37%	100,00%	