CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - MURO AREA INDUSTRIAL

SERVICO fev/25 mar/25 abr/25 Valor R$
Servigos Preliminares
100% R$ 8.232,78
Drenagem
100% R$ 5.952,52
Infraestrutura
50% 50% R$ 12.275,37
Supraestrutura
50% 50% R$ 17.789,49
Revestimentos
100% R$ 3.129,47
VALORES SIMPLES R$ 20.322,99 R$ 15.032,43 R$ 12.024,22 R$ 47.379.64
% SIMPLES 42,89% 31,73% 25,38% -
VALORES ACUMULADOS R$ 20.322,99 R$ 35.355,42 R$ 47.379,64 100.00%
% ACUMULADO 42,89% 74,62% 100,00% TR
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