
SERVIÇO fev/25 mar/25 abr/25 Valor R$

Serviços Preliminares
100%

Drenagem
100%

Infraestrutura
50% 50%

Supraestrutura
50% 50%

Revestimentos
100%

VALORES SIMPLES R$ 20.322,99 R$ 15.032,43 R$ 12.024,22
% SIMPLES 42,89% 31,73% 25,38%

VALORES ACUMULADOS R$ 20.322,99 R$ 35.355,42 R$ 47.379,64
% ACUMULADO 42,89% 74,62% 100,00%

R$ 47.379,64

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MURO ÁREA INDUSTRIAL

R$ 8.232,78

R$ 5.952,52

R$ 12.275,37

R$ 17.789,49

R$ 3.129,47


	Cronograma

