
SERVIÇO fev/25 mar/25 abr/25 Valor R$

Serviços Preliminares
100%

Drenagem
25% 50% 25%

Muro de arrimo
25% 50% 25%

VALORES SIMPLES R$ 45.847,09 R$ 70.663,54 R$ 35.331,77
% SIMPLES 30,19% 46,54% 23,27%

VALORES ACUMULADOS R$ 45.847,09 R$ 116.510,63 R$ 151.842,40
% ACUMULADO 30,19% 76,73% 100,00%

R$ 151.842,40

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MURO

R$ 10.515,32

R$ 30.038,56

R$ 111.288,51


	Cronograma

