

**Obra: Ponte e cabeceiras sobre Rio Burro Branco**

**Município: Saltinho - SC**

**Endereço: Linha Samambaia - Interior - Saltinho - SC**

**Área: 100,00 m<sup>2</sup>**

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	Serviços iniciais	11.317,24	3,55									
				7.922,07	7.922,07	1.131,72	1.131,72	1.131,72	1.131,72	1.131,72	1.131,72	11.317,24
				70%	70%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
2	Cabeceiras	104.499,78	32,75									
				52.249,89	52.249,89	52.249,89	52.249,89	-	-	-	-	104.499,78
				50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
3	Elementos Central de Apoio #E	-	0,00									
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0%	0%	50%	50%	50%	50%		0%	100%
4	Ponte	203.239,90	63,70									
				-	-	-	-	101.619,95	101.619,95	101.619,95	101.619,95	203.239,90
				0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>319.056,92</b>	<b>100,00</b>	60.171,96	<b>60.171,96</b>	53.381,61	<b>113.553,57</b>	102.751,67	<b>216.305,24</b>	102.751,67	<b>319.056,92</b>	<b>319.056,92</b>
				18,86	<b>18,86</b>	16,73	<b>35,59</b>	32,20	<b>67,80</b>	32,20	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>