

CRONOGRAMA						
Local	Praça		Município de Saltinho/SC			
Endereço	Avenida Alfredo Jacomo Scopel					
Projeto	Troca de grama da praça publica					
Área	2025,81m ²					
Cod/SINAPI	SERVIÇO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Total	%
	Placa				29759,83	
	862,38	100,00%				2,90%
	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal					
	379,84	100,00%				1,28%
	Revolvimento, destorroamento de superfície vegetal e nivelamento					
	4963,23	100,00%				16,68%
	Correção de PH com Calcário dolomítico					
	30,39	75,00%	25,00%			0,10%
	Adubação química NPK 10-10-10					
	425,42		100,00%			1,43%
	Plantio de grama esmeralda					
	15193,58		75,00%	25,00%	51,05%	
	Locar Cachepot 50x50x50cm					
-	7905,00			100,00%	26,56%	
	TOTAL PARCIAL	6228,24	11828,20	11703,39		100,00%
TOTAL						
OBSERVAÇÕES						
* BDI ADOTADO 25%, INCLUSO NO VALOR DE CADA ITEM						
* DATA BASE TABELA SINAPI FEV/2016						
Saltinho - SC: Abril de 2016						
Prefeitura Municipal de Saltinho/SC			Gustavo dos Santos			
CNPJ: 01.612.844/0001-56			Engenheiro Civil - CREA/PR 145103/D			
			visto/SC 134776-4			