CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - MURO

SERVICO fev/25 mar/25 abr/25 Valor R$
Servigos Preliminares
100% R$ 10.515,32
Drenagem
5% 50% 5% R$ 30.038,56
Muro de arrimo
5% 50% 5% R$ 111.288,51
VALORES SIMPLES R$ 45.847,09 R$ 70.663,54 R$ 35.331,77
% SIMPLES 30,19% 46,54% 23,27% ST UL
VALORES ACUMULADOS R$ 45.847,09 R$ 116.510,63 | R$ 151.842,40 100.00%
% ACUMULADO 30,19% 76,73% 100,00% S
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